

**РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО**

на заседании Педагогического совета  
протокол от 25.08.2015 №

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ СОШ №7 г. Охи  
им. Д.М. Карбышева  
Л.Д.Водяницкая

Приказ № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 ГОРОДА ОХИ  
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРБЫШЕВА**

**Цель: управление процессом введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Планируемый результат
<b>1. Организационно-правовое и организационно методическое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>				
1.1.	Самообследование школы по готовности и достаточности условий к началу введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические условия	январь	Директор	Получение объективной информации о готовности школы к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
1.2.	Разработка плана внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	февраль-август	Зам.директора по УВР	
1.3.	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	январь	Директор	Приказ
1.4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	1 раз в месяц	Рабочая группа	Протоколы
1.5.	Разработка и утверждение локальных актов, регламентированных требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Ознакомление с нормативными документами всех участников образовательного процесса	январь-февраль	Директор Руководитель ШМО	Интернет-ресурс «Инклюзивная школа». Локальные акты (приказы, положения, проект АООП)
1.6.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней	Январь-май	Директор Руководитель ШМО	Перечень нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней
1.7.	Ознакомление с банком нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. Информирование коллектива об изменениях	Январь-апрель	Директор Руководитель ШМО	Протоколы совещаний
1.8.	Создание условий для своевременного информирования родителей (законных представителей) о содержании основной концепции ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и основных направлениях деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО	Март-май	Зам.директора по УВР Руководитель ШМО Учителя начальных классов	Общешкольные родительские собрания Анкетирование родителей Информация на сайте школы
1.9.	Индивидуальные консультации для учителей начальных классов по вопросам внедрения	Январь-май	Директор Зам.директора по	Ликвидация профессиональных затруднений

	ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		УВР Руководитель ШМО	
1.10.	Заключение договоров с родителями обучающихся	По мере зачисления обучающихся	Директор	
<b>2. Научное и информационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>				
2.1.	Разработка адаптированных рабочих программ по предметам учебного плана и рабочих программ по внеурочной деятельности	Май-август 2016	Зам.директора по УВР Учителя начальных классов Специалисты-предметники	
2.2.	Подготовка и проведение педагогического совета по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Май 2016	Зам.директора по УВР	
2.3.	Проведение заседаний ШМО по вопросам формирования УУД в начальных классах	Май 2016	Руководитель ШМО	
2.4.	Регулярное обновление и размещение материалов на сайте ОУ о внедрении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, обеспечение доступа родителей (законных представителей) к информации	Январь-август	Директор	Регулярная информированность родителей
2.5.	Создание и регулярное обновление информационного стенда по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-февраль	Зам.директора по УВР Руководитель ШМО	Информационные стенды в классах по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
2.6.	Проведение совещаний, семинаров, педагогических советов по вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август	Зам.директора по УВР Руководитель ШМО Рабочая группа	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску решений
2.7.	Изучение методических рекомендаций по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август	Зам.директора по УВР Руководитель ШМО Рабочая группа	Анализ библиографического фонда школы. Создание информационно-методической кластера
<b>3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: поддержка, формирование, развитие.</b>				
3.1.	Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2016-2017 учебный год	Май-июнь 2016	Директор	Штатное расписание

3.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	Январь-август	Зам.директора по УВР	Анализ кадрового обеспечения на 2016-2017 учебный год
3.3.	Создание условий для повышения квалификации работников по вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август	Зам.директора по УВР	Текущий и перспективный план повышения квалификации педагогов
3.4.	Организация курсовой подготовки педагогов по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август	Администрация	Текущий и перспективный план повышения квалификации педагогов
3.5.	Изучение инструктивно-методических писем и иных документов по вопросам внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август	Зам.директора по УВР Руководитель ШМО Рабочая группа	
3.6.	Участие педагогических работников в работе семинаров, конференций, мастер-классов различного уровня	Январь-август	Руководитель ШМО Рабочая группа Учителя начальных классов	Участие в мероприятиях по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
<b>4. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>				
4.1.	Анализ материально-технической базы и развивающей среды для внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы-интерната	Январь-март	Зам.директора по УВР Зам.директора по АХР Учителя начальных классов	Подготовка справки о материально-технической готовности школы к внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ Формирование заявки на приобретение необходимого оборудования
4.2.	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-август	Зам.директора по АХР	
4.3.	Анализ комплектования библиотеки школы печатными и электронными ресурсами согласно требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Январь-апрель	Зам.директора по УВР Ответственный за библиотечный фонд	Подготовка справки о комплектовании печатными и электронными ОР по всем предметам учебного плана согласно требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ Формирование заявки на приобретение необходимых учебных пособий